

ДОКЛАД

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА КЪМ
31.01.2023
ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ**



Проект „Активни граждани за енергийно независими общини“.

Основна цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – www.activecitizensfund.bg, в изпълнение на проект „Активни граждани за енергийно независими общини“. Основна цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни

действия за подкрепа на енергийния преход.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Оператора на Фонд Активни граждани България.

Съдържание

Въведение	4
Осъществени дейности и постигнати резултати	4-14
Предстоящи дейности	14-16

Въведение

Във връзка с изпълнението на проект „**АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ**“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП, представяме на Вашето внимание Доклад за осъществените дейности, постигнати резултати и предстоящи дейности към дата 01.02.2023 г.

Осъществени дейности и постигнати резултати

ДЕЙНОСТ 1 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

- ✓ Изработен работен план, периодично актуализиран;
- ✓ Разпределени отговорностите сред членовете на екипа;
- ✓ Разработени критерии за вътрешен мониторинг и оценка;
- ✓ Представяне на проекта в целевите общини;
- ✓ Финансово планиране;
- ✓ Проведени регулярни работни срещи;
- ✓ Изготвени междинни отчети.

Представяне на проекта в град Дряново на 10.02.2022 г.

Участници в събитието:

г-н Ангел Ангелов – зам.кмет на Община Дряново, г-н Ергин Емин – председател на АБГР, г-н Иван Хиновски - председател на БЕМФ, г-жа Цвета Димитрова - програмен директор на ИПУРИ, г-жа Ралица Маринова - ръководител на проекта, експерти на Общинската администрация.



Представяне на проекта в град Трявна на 10.02.2022 г.

Участници в събитието:

г-жа Силвия Кръстева - кмет на Община Дряново, г-н Марин Маринов – зам.кмет на Община Трявна, г-н Ергин Емин – председател на АБГР, г-н Иван Хиновски - председател на БЕМФ, г-жа Цвета Димитрова - програмен директор на ИПУРИ, г-жа Ралица Маринова - ръководител на проекта, експерти на Общинската администрации, жители и медии от община Трявна.



Представяне на проекта в град Панагюрище на 16.02.2022 г.

Участници в събитието:

г-н Никола Белишки - кмет на Община Панагюрище, г-н Ергин Емин – председател на АБГР, г-н Иван Хиновски - председател на БЕМФ, г-жа Цвета Димитрова - програмен директор на ИПУРИ, г-жа Ралица Маринова - ръководител на проекта, експерти на Общинската администрация, жители и медии от община Панагюрище.



Запис на събитието - https://www.youtube.com/watch?v=Bz_DwMf3oE


Представяне на проекта в град Костинброд на 25.02.2022 г.

Участници в събитието:

г-н Трайко Младенов - кмет на Община Костинброд, г-н Ергин Емин – председател на АБГР, г-н Иван Хиновски - председател на БЕМФ, г-жа Цвета Димитрова - програмен директор на ИПУРИ, г-жа Ралица Маринова - ръководител на проекта, експерти на Общинската администрации, жители и медии от община Панагюрище.



Работна среща на 25.01.2023 г. между АБГР, ИПУРИ, БЕМФ и B16 Urban Energy AS, Норвегия.



ДЕЙНОСТ 2 ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОЦЕНКА ГОТОВНОСТТА НА ГРАЖДАНЕТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД

- ✓ Проведено количествено проучване за степента на информираност и нагласите на населението по въпросите, засягащи използването на ВЕИ и обединяването им в енергийни общности в целевите общини;
- ✓ Проведени дълбочинни интервюта с представители на целевите общини – заместник-кметове, еколози, енергетици, представители на бизнеса;
- ✓ Изготвен Анализ за степента на информираност и нагласите на населението по въпросите, засягащи използването на ВЕИ и обединяването им в енергийни общности;
- ✓ Изготвени два анализа от проведеното качествено проучване – един, включващ представители на общините и представители на СГО, и един, включващ представители на бизнеса;
- ✓ Изготвен анализ на идентифицираните ключови бариери за ангажирането на гражданите по въпроса с енергийните политики

Всички резултати са достъпни на уебсайта на проекта - <https://citizenercom.eu/> >> секция За проекта>>Резултати.



ДЕЙНОСТ 3 ОРГАНИЗИРАНЕ НА ШИРОКА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД

- ✓ Разработена комуникационна стратегия, включваща ключови послания и канали за комуникация;
- ✓ Разработена визуална идентичност на проекта;
- ✓ Разработен уеб-сайт на проекта, съдържащ информация за дейностите; актуални български и европейски нормативни документи, свързани със Зеления преход - <https://citizenercom.eu/>;
- ✓ Проведено информационно събитие в град Дряново на 27/06/2022 г. от 17 ч.
- ✓ Проведени информационни кампании, фокусирани върху две от осите на прехода към зелената икономика – Декарбонизация, Децентрализация в градовете Трявна, Дряново и Костинброд;
- ✓ Проведена Първа кръгла маса „Декарбонизация“ в град Трявна на 28/06/2022 г.;
- ✓ Проведена Втора кръгла маса „Децентрализация на енергийния сектор в България“ в град Костинброд на 20/10/2022 г.

Информационно събитие в град Дряново на 27/06/2022 г.





Първа кръгла маса „Декарбонизация“ в град Трявна на 28/06/2022 г.





Втора кръгла маса „Децентрализация на енергийния сектор в България“ в град Костинброд на 20/10/2022 г.






ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ

ДЕЙНОСТ 3 ОРГАНИЗИРАНЕ НА ШИРОКА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД

Дейност	Планиран период на изпълнение
Трета кръгла маса „Дигитализация“ и инфо събитие в град Панагюрище	март-април 2023
Национален Зелен форум с участие на норвежките партньори V16 Urban Energy AS	февруари-март 2024 г.



**ДЕЙНОСТ 4 ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ НА ОБЩИНИТЕ**

Дейност	Планиран период на изпълнение
Обучение за 30 общински експерта от целевите общини	април-май 2023 г.
Заснемане на обучителен филм за наличните ресурси в целевите общини за зелена енергия с гражданско участие	май-септември 2023 г.
Уебинар за 25 представители на НПО и МИГ	септември-октомври 2023 г.
Тематичен форум „Просюмърите-енергийни предприемачи на бъдещето“	ноември-декември 2023 г.
Разработване на два пилотни модела за разработване на енергийни общности	септември-декември 2023 г.



ДЕЙНОСТ 5 ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ НОРВЕГИЯ И ЕВРОПА, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА MSET

Дейност	Планиран период на изпълнение
<p>Кабинетно проучване на европейските практики за участието на просюмърите за производство на енергия от биомаса и производство на РДФ от ТБО в Норвегия и Европа и изготвяне на Доклад</p>	<p>декември-април 2023 г.</p>
<p>Създаване на Сборник „Добри практики от Европа и Норвегия за включване на гражданите в Зеления преход“</p>	<p>март-май 2023 г.</p>
<p>Адаптиране на Multi-stakeholder engagement tool /MSET/</p>	<p>март-май 2023 г.</p>
<p>Обучителна визита на експерти от българските общини в Норвегия</p>	<p>юли-август 2023 г.</p>



ДЕЙНОСТ 6 ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ЕНЕРГИЙНИТЕ ПОЛИТИКИ

- **Разработване на 4 общински стратегии;**
- **Разработване на 4 бр. пътни карти;**
- **Обсъждания и актуализация на общинските стратегии;**
- **Доклад с обобщени предложения за промени в законодателството.**



Изготвил: Ралица Маринова – Ръководител проект